ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому и налоговому законодательству

РЕШЕНИЕ № 3/6

от 16.05. 2016 г.

Информация «О ходе финансирования объектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа»

Заслушав информацию «О ходе финансирования объектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», обменявшись мнениями, комитет

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению представленную информацию «О ходе финансирования объектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области провести выездное совещание с участием депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, по вопросу строительства Дома спорта в пос. Усть-Ордынский, с осмотром объекта.

Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области,
председатель комитета
по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому
и налоговому законодательству — Н.И. Дикусарова

Законодательное Собрание
Иркутской области
Вх. № 1161
Дата 17 03 2016 г.
на 03 листах, индекс 01-24

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а
Телефон (3952) 200-600, 200-015
Факс (3952) 241-773
E-mail: mail@govirk.ru

17.03.2016 № 02-04-143/16
на № 440 от 25.02.2016

Заместителю председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области,
председателю комитета
по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому
и налоговому законодательству
Законодательного Собрания
Иркутской области
Н.И. Дикусаровой

Уважаемая Наталья Игоревна!

В соответствии с Вашим обращением по вопросу исполнения Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» направляем Вами информацию согласно представленным министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области сведениям.

По обозначенному вопросу продолжается работа по завершению строительства 4 объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

1. «Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в п. Кутулик Аларского района». Строительство объекта было начато в 2006 году, сметная стоимость строительства объекта составляет 1 319,25 млн. рублей в ценах 2016 года.

В целях рационального распределения источников финансирования бюджетных ассигнований принято решение осуществить поэтапный ввод объекта в эксплуатацию с разбивкой на два пусковых комплекса.

В настоящее время все виды строительно-монтажных работ по I пусковому комплексу (поликлиника на 200 посещений в смену) выполнены в полном объеме, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано администрацией муниципального образования «Аларский район» 30 сентября 2015 года № 38-037-27-2015.

В связи с острым дефицитом бюджета Иркутской области для завершения строительства II очереди объекта существует потребность в

лимитах финансирования за счет средств федерального бюджета в размере 487,19 млн. рублей.

2. «Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в п. Бохан Боханского района». Строительство объекта было начато в 2006 году с разбивкой на два пусковых комплекса.

Сметная стоимость строительства объекта составляет 1 411,10 млн. рублей, общестроительные работы по I пусковому комплексу выполнены на 85%, по II пусковому комплексу - на 50%. Общее освоение капитальных вложений с начала строительства объекта составляет 743,82 млн. рублей, остаток стоимости строительства, не обеспеченный лимитами финансирования, составляет 667,25 млн. рублей, из них по I пусковому комплексу 139,00 млн. рублей.

С учетом ограниченной возможности бюджета Иркутской области затраты на строительство объекта в 2016 году, в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы не предусмотрены.

Для завершения строительства объекта и ввода в эксплуатацию I и II очередей строительства требуется выделение лимитов финансирования за счет средств федерального бюджета в размере 667,25 млн. рублей.

3. «Дом спорта в п. Усть-Ордынский». Строительство объекта было начато в 2002 году, строительно-монтажные работы на объекте приостановлены в марте 2005 года из-за отсутствия финансирования. Ориентировочная сметная стоимость строительства объекта в ценах 2015 года составляет 626,99 млн. рублей, на сегодняшний день строительные работы по объекту выполнены на 17%.

В целях завершения строительства объекта администрация муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» ведет работы по корректировке и оптимизации проектной документации. Необходимый объем финансирования работ по завершению строительства объекта будет определен после проведения государственной экспертизы откорректированной проектной документации в текущем году.

4. «Детский дом на 120 мест в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района». Строительство объекта было начато в 2003 году, остановлено по причине отсутствия финансирования. Сметная стоимость объекта составляет 576,34 млн. рублей. Текущая строительная готовность объекта 85%.

Остаточная стоимость строительства объекта составляет 223,72 млн. рублей в ценах 2016 года, из них 50,0 млн. рублей предусмотрено в Программе за счет средств бюджета Иркутской области, недостающий лимит финансирования для завершения работ по объекту в 2016 году составляет 173,72 млн. рублей.

На основании вышеизложенного, с учетом ограниченной возможности бюджета Иркутской области, потребность в лимитах финансирования за счет

средств федерального бюджета, необходимых для выполнения Иркутской областью полного комплекса мероприятий, реализуемых в рамках Указа, составляет 1 328,16 млн. рублей.

Заместитель Губернатора
Иркутской области – руководитель
администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа М.А. Иванова